Приложение 1
РАБОТНА ПРОГРАМА

Етапи
        

       Изпълнители                      
Срок


Резултати







                 (брой месеци)       

ПЪРВИ ЕТАП:

	Подготовка на документация за обществена поръчка за нова система за управление (СУ) на 2-м телескоп
	Т. Бонев,

Р. Богдановски,

Външни за проекта

изпълнители


	2 
	Регистриране на обществената поръчка
	1



	Преговори и сключване на договор за нова СУ
	Т. Бонев,

Р. Богдановски,

Външни за проекта

Изпълнители
	1
	Сключен договор за изработка на нова СУ на 2-метровия телескоп
	2

	Разработване на правилник за работата по проекта, вкл. планиране на детайлното разпределение на разходите
	Т. Бонев

И.Илиев

Н. Маркова

Р. К.-Антова
	3 
	Приемане на правилник за работата по проекта, включващ и принципите за разпределение на разходите
	3

	Работа по управление на проекта: планове, отчети, поддържане на проектната документация и архива
	Т. Бонев

И.Илиев

Н. Маркова

Р. К.-Антова
	12
	Текущо планиране и контрол на изпълнението на проекта и архивиране на  проектната документация
	4

	Въвеждане в експлоатация на новата СУ на 2-м телескоп
	Всички участници

и

външни за проекта изпълнители
	6
	Обучен персонал за работа с новата СУ
	5

	Тестване на новата СУ
	Всички участници 
	6
	Проверка на договорените параметри на новата СУ
	6

	Планиране и изграждане на инфраструктура, осигуряваща дистанционно управление на 2-метровия телескоп 
	Р. Богдановски и външни за проекта изпълнители
	6
	Възможност за управление на телескопа от разстояние и използването му в мрежа от телескопи.
	7

	Тестване на оптиката на 2-метровия телескоп, анализиране на резултатите и проектиране и изработване на системи за нейното усъвършенстване
	Всички участници
	12
	Подобряване качеството на астрономическите наблюдения
	8

	Планиране на съвместните дейности  с техническия екип на LSW Хайделберг за изработване на ешелен спектрограф
	Т. Бонев

Р. Богдановски и други членове на колектива, които ще бъдат уточнени в хода на работата и външни за проекта изпълнители
	6 
	План-график за работата по ешелния спектрограф и заявка на компонентите с най-дълъг срок на доставка.
	9

	Усвояване на методика за обработка на ешелни спектри
	Всички участници
	12
	Придобити умения и познания
	10

	Подготовка и публикуване на Интернет-страница на проекта
	Н. Маркова

и

външни за проекта изпълнители
	6 месеца за първа версия и непрекъснато обновяване след това
	Интернет страница на проекта
	11

	Работа по темата Количествена спектроскопия на горещи масивни звезди
	Н. Маркова
Х. Марков
	12
	Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран.
	12

	Работа по темата 

Пренос на вещество и лъчение в звездните атмосфери. Химическа еволюция на Галактиката
	И. Илиев

И. Статева
	12
	Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран
	13

	Работа по темата Взаимодействащи двойни системи
	Н. Томов
	12
	Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и  интерпретиран
	14

	Работа по темата Изследване на слабоизучени и нови затъмнително-двойни звезди с осцилиращи компоненти
	Външни за проекта изпълнители
	12
	Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран
	15

	Работа по темата Активност при звезди от късен спектрален клас
	Р. К.-Антова
С. Пенева

К. Стоянов и външни за проекта изпълнители
	12
	Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран.
	16

	Работа по темата Екзопланетни системи  
	Х. Марков и

Външни за проекта изпълнители
	12
	Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и  интерпретиран.
	17

	Работа по темата Фотометрични, спектрални и поляриметрични изследвания на телата от Слънчевата система
	В. Иванова

Г. Борисов

А. Костов

Т. Бонев

и външни за проекта

изпълнители
	12
	Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран
	18

	Работа по темата Наблюдения на NEOs, и на нефункциониращи останки от изкуствени космически тела или
апаратура, в околоземна орбита
	В. Иванова

Г. Борисов

А. Костов

Т. Бонев

и външни за проекта

изпълнители
	12
	Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран
	19

	Работа по темата Спектрални наблюдения на звезди от типа W UMa
	Д. Кюркчиева

и външни за проекта изпълнители
	12
	Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран.
	20

	Работа по темата Спектрални наблюдения на катаклизмични звезди.
	Д. Кюркчиева

и външни за проекта изпълнители
	12
	Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран.
	21

	Провеждане на международна школа по астро-спектроскопия
	Всички участници
	6
	Повишаване квалификацията на младите колеги, създаване на нови контакти
	22

	Участие в международни научни конференции по тематиките визирани в проекта.
	Всички участници
	12
	Представяне на научни резултати и н създаване на нови сътрудничества.
	23

	Публикуване на резултати от научната дейност
	Всички участници
И външни за проекта изпълнители
	12
	Публикации
	23

	Популяризация на дейностите по проекта:

Материали в пресата,

Интервюта,

Публични лекции,

Демонстрационни наблюдения и други дейности посветени на международната година на астрономията
	Всички участници
	12
	Повишаване интереса на обществото към астрономията и привличане на млади хора към науката.
	24
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