Приложение 1
РАБОТНА ПРОГРАМА

Етапи
        

       Изпълнители                      
Срок


Резултати







                 (брой месеци)       

ВТОРИ ЕТАП:

	Работа по управление на проекта: планове, отчети, поддържане на проектната документация и архива
	Т. Бонев

И.Илиев

Н. Маркова

Р. К.-Антова
	12
	Текущо планиране и контрол на изпълнението на проекта и архивиране на  проектната документация

	Тестване на оптиката на 2-метровия телескоп, анализиране на резултатите  и проектиране и изработване на системи за нейното усъвършенстване
	Всички участници
	12
	Подобряване качеството на астрономическите наблюдения

	Продължаване на дейностите, съвместно  с техническия екип на LSW Хайделберг, за изработване на ешелен спектрограф
	Т. Бонев
Р. Богдановски и други членове на колектива, които ще бъдат уточнени в хода на работата и външни за проекта изпълнители
	12
	Окомплектоване на материалите, необходими за изграждане на спектрографа, 

	Усъвършенстване на методика за обработка на ешелни спектри
	Всички участници
	12
	Повишаване на уменията и познанията 

	Поддържане на Интернет-страницата на проекта
	Н. Маркова

и

външни за проекта изпълнители
	12
	Актуализирана интернет страница на проекта

	Работа по темата Количествена спектроскопия на горещи масивни звезди
	Н. Маркова
Х. Марков
	12
	Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран.

	Работа по темата 

Пренос на вещество и лъчение в звездните атмосфери. Химическа еволюция на Галактиката
	И. Илиев
И. Статева
	12
	Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран

	Работа по темата Взаимодействащи двойни системи
	Н. Томов
	12
	Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и  интерпретиран

	Работа по темата Изследване на слабоизучени и нови затъмнително-двойни звезди с осцилиращи компоненти
	Външни за проекта изпълнители
	12
	Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран

	Работа по темата Активност при звезди от късен спектрален клас
	Р. К.-Антова
С. Пенева

К. Стоянов и външни за проекта изпълнители
	12
	Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран.

	Работа по темата Екзопланетни системи  
	Х. Марков и

Външни за проекта изпълнители
	12
	Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и  интерпретиран.

	Работа по темата Фотометрични, спектрални и поляриметрични изследвания на телата от Слънчевата система
	В. Иванова

Г. Борисов

А. Костов

Т. Бонев

и външни за проекта

изпълнители
	12
	Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран

	Работа по темата Наблюдения на NEOs, и на нефункциониращи останки от изкуствени космически тела или
апаратура, в околоземна орбита
	В. Иванова

Г. Борисов

А. Костов

Т. Бонев
и външни за проекта

изпълнители
	12
	Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран

	Работа по темата Спектрални наблюдения на звезди от типа W UMa
	Д. Кюркчиева

и външни за проекта изпълнители
	12
	Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран.

	Работа по темата Спектрални наблюдения на катаклизмични звезди.
	Д. Кюркчиева
и външни за проекта изпълнители
	12
	Получен наблюдателен материал, обработен, анализиран и интерпретиран.

	Провеждане на международна конференция
	Всички участници
	6
	Представяне на резултати, създаване на нови контакти

	Участие в международни научни конференции по тематиките визирани в проекта.
	Всички участници
	12
	Представяне на научни резултати и  създаване на нови сътрудничества.

	Публикуване на резултати от научната дейност
	Всички участници
И външни за проекта изпълнители
	12
	Публикации

	Популяризация на дейностите по проекта:
Материали в пресата,

Интервюта,

Публични лекции,

Демонстрационни наблюдения и други.
	Всички участници
	12
	Повишаване интереса на обществото към астрономията и привличане на млади хора към науката.
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